



Утвержден
Приказом МОУ «СОШ № 4
с. Правокумского»
от 20.02.2023 г. № 49
Директор _____ О.В.Радочинская

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОР НОО, ООС и СОО в
МОУ «СОШ № 4 Правокумского»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОР НОО, ООС и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОР	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОР НОО, ООС и СОО	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОР и новому ФПУ	Май	Заведующая библиотекой Серкова Г.В.	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОР и ФПУ	Март–август	Заведующая библиотекой Серкова Г.В.	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОР, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОР НОО, ООС и СОО	Июнь–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы,	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол

подготовленных по ФГОС и ФОП			
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Директор,руководител ь рабочей группы и	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимост и	Рабочая группа	Протокол
Определить возможнос ть применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь– февраль	Рабочая группа	Сообщения на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль – март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и	Апрель	Руководитель рабочей группы	Утвержденная ООП НОО

утверждение ООП НОО		Директор	
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Июнь	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Август	Руководитель рабочей группы	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА