

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
с. ПРАВОКУМСКОГО СОВЕТСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

04.09.2021 г.

№302

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО»

В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плана мероприятий («Дорожная карта»), планируемых на 2021-2022 учебный год по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.

№	Мероприятия	Сроки	ответственные	Результат
Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Разработка основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования	Декабрь-март 2022г	Рабочая группа	Образовательные программы
2.	Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС НОО и ООО	Май 2022г	Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа	Учебный план на 2022-2023 учебный год
3	Разработка учебных программ по	Май-июль	Зам. директора по УВР,	Программы

	предметам НОО и ООО	2022г	педагоги школы, члены рабочей группы	
4	Корректировка и обновление нормативно- правовой базы по ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Администрация школы	Положения, инструкции, приказы
5	Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль – май 2022г	Директор школы	Должностные инструкции
Организационно методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ОО	Сентябрь 2021г	Директор школы	Приказ по школе
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на методическом совете школы	Декабрь 2021г	Зам. директора по УВР, рабочая группа, руководители ШМО	Протокол
8	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь- февраль 2022г	Зам. директора по УВР, рабочая группа, руководители ШМО	План
9	Повышение квалификации педагогов	В течение 2021-2022 учебного года	Директор школы, зам.директора по УВР	Документ о повышении квалификации
10	Изучение	Январь-	Рабочая группа	Повышение

	методических рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования	март 2022г		уровня квалификации педагогов
Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
11	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2021-2022гг	Рабочая группа	Информационные материалы
12	Проведение экспертизы основной образовательной программы НОО и ООО школы	Май 2022г	Рабочая группа	Протокол
13	Создание раздела «Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО» на школьном сайте	Октябрь 2021г	Зам. директора по УВР	Раздел на школьном сайте
14	Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022г	Зам. директора по УВР	Протокол
15	Проведение родительских собраний, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС	Март - апрель 2022г	Директор школы, зам.директора по УВР	Протокол

16	Проведение заседания школьных МО по вопросу подготовки и введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022г	Руководители ШМО	Протоколы
17	Подготовка информационного стенда по вопросам подготовки и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022г	Зам. директор по УВР	Стенд
18	Создание информационной базы, дающей возможность учителям преодолеть профессиональные дефициты, появляющиеся в процессе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь-2021г-май – 2022г	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Копилка методических материалов
Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО				
19	Формирование списка учителей, рекомендованных к участию в реализации ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 учебном году	Февраль 2022г	Зам. директора по УВР	Список
20	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения	Март 2022г	Зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

21	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021г-май-2022г	Зам. директора по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений
Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
22	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	С января 2022года	Зам. директора по УВР, библиотекарь	Заявка на УМК
23	Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности с внесением необходимых расходов на введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 г	Директор школы, завхоз	План финансово-хозяйственной деятельности
Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО				
24	Организация мониторинга по вопросу оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022г	Рабочая группа	Экспертная оценка

25	Приведение материально-технических условий ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Февраль-август 2022г	Директор школы	Обновление материально-технической базы ОУ
----	--	----------------------	----------------	--

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Воропаеву О.В.

Директор школы:



О.В. Радочинская